安置房建设项目审批一条龙流程和时限



编制安置方案和项目建议书或编制项目可行性研究报告书








现场踏勘、协调会（3个工作日）





相关主管部门


（5个工作日）





出具设计条件


（8个工作日）





编制规划设计方案





规划设计方案审批


（7个工作日）





环评报告审批


（7个工作日）





（县规划建设局或发展改革局）


初步设计和施工图阶段





建筑工程施工许可证


（4个工作日）








建设工程规划许可证


（5个工作日）





拆迁许可


（5个工作日）





人防审查


（5个工作日）





消防审核


（5个工作日）





供地审批


（5个工作日）





施工图审查


（10个工作日）





建设用地规划许可证


（3个工作日）





初步设计审批（7个工作日）





防雷审批（3个工作日）





编制初步设计





（县规划建设局）


建筑方案阶段





选址意见书


（2个工作日）





土地预审意见


（2个工作日）





可研审批


（2个工作日）





（县发展改革局）


立项阶段





注：括号内单位是该审批办理阶段牵头单位。


  








